

AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PTA/LOA 2019 - AJUSTADA				
	FASES	INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL
1	ABERTURA E FORMAÇÃO DAS EQUIPES SETORIAIS	21/jun	13/jul	SEPLAN
1.1	Publicação portaria de abertura do processo	21/jun	25/jun	SEPLAN/SO/SP
1.2	Disponibilização do Guia Prático de Elaboração do PTA 2019	29/jun	29/jun	SEPLAN/SP
1.3	Disponibilização do Manual Técnico do Orçamento	16/jul	16/jul	SEPLAN/SO
1.4	Orientações sobre o processo de elaboração às setoriais (capacitação setorial)	02/jul	06/jul	SEPLAN/SP/SO
1.5	Orientações sobre o processo de elaboração aos responsáveis por ações, subações e tarefas.	09/jul	13/jul	SETORIAIS
2	Liberação do Teto Orçamentário	16/jul	16/jul	SEPLAN
2.1	Liberação do teto orçamentário	16/jul	16/jul	SEPLAN/SERD
3	Elaboração do PTA pelos órgãos	17/jul	24/ago	SETORIAIS
3.1	Reunião estratégica setorial	17/jul	22/jul	SETORIAIS
3.3	Reunião tático / operacional	23/jul	27/jul	SETORIAIS
3.3	Desdobramento das ações	30/jul	10/ago	SETORIAIS
3.4	Consolidação e ajuste	13/ago	16/ago	SETORIAIS
3.5	Lançamento no sistema	17/ago	24/ago	SETORIAIS
4	Análise da SEPLAN e ajustes setorial	27/ago	12/set	SEPLAN/SETORIAIS
4.1	Análise dos consultores SO/SP	27/ago	06/set	SO/SP
4.2	Ajustes das setoriais	10/set	12/set	SETORIAIS
5	Consolidação da LOA	13/set	30/set	SEPLAN