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Ações Prioritárias

1º Semestre de 2022

LDO 2022 - Lei 11.549 de 27/10/21  Art. 
86



SINFRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LDO 2022 - Lei 11.549 de 27/10/2021 - Art. 86, inc. II

02 DE SETEMBRO DE 2022



METAS FÍSICAS 2022

Programa: 338 – Infraestrutura e Logística

* Meta Prevista Atualizada (1ºSem/2022) = PTA/LOA Original +/- créditos adicionais

AÇÃO PRODUTO
UNIDADE

DE MEDIDA

 META PREVISTA

ATUALIZADA * 

1150 - Aquisição de equipamentos rodoviários Equipamento adquirido Unidade 303 

1167 - Apoio e fomento aos municípios na estruturação do saneamento 

ambiental
Município atendido Unidade 17 

1259 - Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de 

Informação da SINFRA
Estrutura informacional disponibilizada Percentual 100 

1283 - Construção de obras de artes especiais e correntes Obra concluída Unidade 120 

1287 - Pavimentação de rodovias Trecho pavimentado Quilômetro (km) 680 

1289 - Restauração de rodovias pavimentadas Trecho restaurado Quilômetro (km) 1783.74

1291 - Elaboração e revisão de projetos de infraestrutura de transporte 

rodoviário
Projeto analisado Unidade 31 

1341 - Estruturação de Modais de Transportes Aeroporto e aeródromo estruturado Unidade 15 

1341 - Estruturação de Modais de Transportes Transporte Hidroviário regularizado Unidade 1 

1763 - Apoio e execução de habitação  e infraestrutura Casa construída Unidade 200 

1763 - Apoio e execução de habitação  e infraestrutura
Infraestrutura de Residencial de 

Interesse Social Apoiada
Unidade 154 

1821 - Elaboração e análise de projetos de infraestrutura urbana Projeto analisado Unidade 30 

1821 - Elaboração e análise de projetos de infraestrutura urbana Projeto elaborado Unidade 20 

1828 - Financiamento de bolsa material de construção Bolsa distribuída Unidade 820 

2056 - Apoio e fomento à estruturação do Desenvolvimento Urbano nos 

Municípios
Município apoiado Unidade 277 



METAS FÍSICAS 2022

Programa: 338 – Infraestrutura e Logística

* Meta Prevista Atualizada (1ºSem/2022) = PTA/LOA Original +/- créditos adicionais

AÇÃO PRODUTO
UNIDADE

DE MEDIDA

 META PREVISTA

ATUALIZADA * 

2151 - Manutenção de rodovias não pavimentadas Trecho mantido Quilômetro (km) 2.110 

2209 - Conservação de rodovias pavimentadas Trecho conservado Quilômetro (km) 2.704 

2462 - Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logistica Gestão aperfeiçoada Percentual 100 

3105 - Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana 

iniciadas para atender às demandas da Copa 2014
Obra concluída Percentual 100 

3105 - Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana 

iniciadas para atender às demandas da Copa 2014

Obra concluída ( Obras Estratégicas 

p/Baixada  Cuiabana
Percentual 48 

3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do 

Estado
Trecho pavimentado

Metro quadrado 

(m²)
4.688.675 

4357 - Gerenciamento e operação da malha pavimentada Posto Estruturado Unidade 7 

4357 - Gerenciamento e operação da malha pavimentada Rodovia gerenciada Unidade 3 

5110 - Implantação do sistema modal de transporte público coletivo urbano 

em Cuiabá e Várzea Grande
Obra concluída Percentual 3 

5148 - Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais Trecho pavimentado Quilômetro (km) 184 

5168 - Apoio e execução de obras civis de infraestrutura urbana Obra concluída Unidade 48 

5168 - Apoio e execução de obras civis de infraestrutura urbana Parceria firmada Unidade - 

5218 - Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Mato Grosso - UFMT
Obra concluída Percentual 25 



METAS FÍSICAS 2022

Programa: 514 – Parcerias e Concessões

* Meta Prevista Atualizada (1ºSem/2022) = PTA/LOA Original +/- créditos adicionais

AÇÃO PRODUTO
UNIDADE

DE MEDIDA

 META PREVISTA

ATUALIZADA * 

3053 - Implementação de parcerias Parceria realizada Unidade 73 

3128 - Implementação de concessões Concessão realizada Unidade 5 



EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

SALOC

SECRETARIA ADJUNTA DE LOGÍSTICA E 
CONCESSÕES



Desempenho Metas Físicas 1º Sem/2022

Programa 514

Parcerias e Concessões

Objetivo do Programa: Prover e gerir ativos de infraestrutura, 

por meio de parcerias de investimento público e privado, para o 

aprimoramento da prestação de serviços públicos.



Programa: 514 – PARCERIAS E CONCESSÕES

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

3128 – Implementação de Concessões

►Produto: Concessão Realizada

►Meta Prevista:   05 (unidade)

►Meta Realizada: 3,2 (unidade)

►Percentual de realização: 63 %



Programa: 514 – PARCERIAS E CONCESSÕES

Desempenho das Metas Físicas 2º Semestre/2021

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

3128 - Implementação de Concessões



Programa: 514 – PARCERIAS E CONCESSÕES

Desempenho das Metas Físicas 2º Semestre/2021

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

3128 - Implementação de Concessões

Tabaporã, Rodovia MT 220, Trecho: Entr. BR 
163 (Sinop) – Entr. MT 410 (p/ Tabaporã)

Tangará da Serra: Trechos das Rodovias 
MT 246, MT 343, MT 358 e MT 480

Primavera do Leste: MT 130, Entr. BR 070 (B) 
– Entr. MT 020, em Paranatinga

VIA BRASIL MT-246CONSÓRCIO VIA NORTE SUL CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS



Desempenho Metas Físicas 1º Sem/2022

Programa 338

Infraestrutura e Logística

Objetivo do Programa: Ampliar e manter a infraestrutura e 

a logística. 



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1341 – Estruturação de Modais de Transportes

►Produto: Aeroporto e aeródromo estruturado

►Meta Prevista:   13 (unidades)

►Meta Realizada: -

►Percentual de realização: 51,24 %

►Produto: Transporte hidroviário regularizado

►Meta Prevista:    1 (unidade)

►Meta Realizada: 0,8 (unidade)

►Percentual de realização: 80 %
Aeroporto de Juara – MT em 15.08.2022



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1341 – Estruturação de Modais de Transportes
►Produto: Aeroporto e aeródromo estruturado

Município
Elaboração 

do Projeto

Análise do 

Projeto

Revisão do 

Projeto

Formalização do 

Convênio

Fase Interna 

da Licitação

Fase Externa 

da Licitação

Execução da 

Obra

Recebimento 

Definitivo

1 Água Boa

2 Brasnorte

3 Cáceres

4 Canarana

5 Confresa

6 Diamantino

7 Juara

8 Matupá

9 Poconé

10 Porto Alegre do Norte

11 Primavera do Leste

12 Tangará da Serra

13 Vila Rica



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

4357 - Gerenciamento e Operação da Malha Pavimentada

►Produto: Posto Estruturado
►Meta Prevista: 3 (unidades) 
►Meta Realizada: 1 (unidades) 
►Percentual de realização: 33,33 %

►Produto: Rodovia gerenciada
►Meta Prevista: 07 (unidades)
►Meta Realizada: 03 (unidades)
►Percentual de realização: 42,85%



EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

SAOESP

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS 
ESPECIAIS



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

3105 – Execução de obras estratégicas de mobilidade urbana e de 
infraestrutura na baixada cuiabana incluindo a finalização de obras  
da Copa 2014

►Produto: Obra concluída

►Meta Prevista: 100 (percentual)

►Meta Realizada: 98 (percentual)

►Percentual de realização: 98 %



Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

3105 - Finalização de obras  da Copa 2014

FINALIZAR = CONCLUIR 100% (META CUMULATIVA)

1. COMPLEXO VIÁRIO DO TIJUCAL; 
2. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MARECHAL 

RONDON; 
3. IMPLANTAÇÃO DA AV. PARQUE BARBADO; 
4. COT UFMT; 
5. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LED NAS 

TRAVESSIAS URBANAS DE CUIABA E VÁRZEA GRANDE -
TRAVESSIAS; 

6. COMPLEXO VIÁRIO DA FEB (VIADUTO DOM ORLANDO); 
7. DUPLICAÇÃO DA AV. ARQUIMEDES PEREIRA LIMA; 
8. TRINCHEIRA CIRIACO CANDIA; 
9. RESTAURAÇÃO DA AV. OITO DE ABRIL; 
10. TRINCHEIRA VERDÃO; 

11. MUROS LIMITROFES - VILA MILITAR, UFMT E AEROPORTO; 

12. DUPLICAÇÃO ESTRADA GUARITA; 

13. DUPLICAÇÃO RODOVIA MARIO ANDREAZZA; 

14. RETALUDAMENTO DO MORRO DESPRAIADO; 

15. MOBILIÁRIO ESPORTIVO - ARENA PANTANAL (ASSENTOS); 

16. TI-TELECOM - ARENA; 

17. CONSTRUÇÃO - ARENA; 

18. TRINCHEIRA SANTA ROSA; 

19. COT BARRA DO PARI; 

20. TRINCHEIRA TRABALHADORES JURUMIRIM.



MT.GOV.BR

3105 – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA  COPA 2014

Secretaria Adjunta de Obras Especiais

REPAROS TRINCHEIRA TRABALHADORES-JURUMIRIM

ATUAÇÃO 1º SEMESTRE 2022

 CONCLUÍDA E ENTREGUE À 
POPULAÇÃO



MT.GOV.BR

3105 – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA  COPA 2014

Secretaria Adjunta de Obras Especiais

ATUAÇÃO 1º SEMESTRE 2022

CONCLUSÃO OBRAS AV. OITO DE ABRIL

 CONCLUÍDA. PEQUENOS 
REPAROS EM ANDAMENTO;

 HAVERÁ NOVA CONTRATAÇÃO 
PARA PAISAGISMO; CICLOFAIXA; 

ILUMINAÇÃO; 
REJUVENECIMENTO DO 

PAVIMENTO



MT.GOV.BR

3105 – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA  COPA 2014

Secretaria Adjunta de Obras Especiais

RETOMADA DUPLICAÇÃO AV. ARCHIMEDES PEREIRA LIMA (CORREÇÕES E CONCLUSÃO)

ATUAÇÃO 1º SEMESTRE 2022

 ORDEM SERVIÇO 28/03/2022
 FRATELLO ENGENHARIA LTDA
 R$ 14.719.578,38
 PRAZO 360 DIAS
 EXECUTADO 40%



MT.GOV.BR

3105 – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA COPA 2014

Secretaria Adjunta de Obras Especiais

COT PARI

ATUAÇÃO 1º SEMESTRE 2022

 DECISÃO JUDICIAL: IMPEDITIVO DE
RESCISÃO, MULTAS, GLOSAS, ETC.
ANTIGA CONTRATADA

 ACORDO JUDICIAL ASSINADO ENTRE
EMPRESA E SINFRA/MT DESDE AGOSTO
2021

 HOMOLOGADO EM 14/07/2022.
AGUARDA INTIMAÇÕES JUDICIAIS (SEM
EFEITO ATÉ INTIMAÇÃO)

 FUTURO CENTRO DE TREINAMENTO
DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MT



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

3105 – Execução de obras estratégicas de mobilidade urbana e de 
infraestrutura

►Produto: Obra concluída (obras estratégicas)

►Meta Prevista: 48 (percentual)

►Meta Realizada: 4% (percentual)

►Percentual de realização: 9 %



Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

3105 - EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRATÉGICAS DE MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

1. EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE ADM. 
DA ZPE DE CÁCERES (PARCERIA SEDEC);

2. IMPLANTAÇÃO DA CONTINUIDADE AV. PARQUE 
BARBADO (ENTR. ESTRADA DO MOINHO – AV. DAS 
TORRES);

3. DUPLICAÇÃO AV. V2 – JARDIM INDUSTRIÁRIO (ENTR. 
BR 163 – AV. DAS TORRES);

4. ILUMINAÇÃO MT 251 (TRECHO FUNDAÇÃO BRADESCO 
– TREVO MANSO)

5. ILUMINAÇÃO MT 040 (TRECHO 17KM ATÉ ENTRADA 
DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER)

6. DUPLICAÇÃO AV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA (ATÉ 
DR. FÁBIO)

7. IMPLANTAÇÃO COMPLEXO VIÁRIO JARDIM LEBLON / 
ADEQUAÇÃO VIÁRIA AV. MIGUEL SUTIL – AV. CPA

8. URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO MODULO I – ZPE 
CÁCERES

9. PAVIMENTAÇÃO ACESSO ZPE CÁCERES – BR 163

10. IMPLANTAÇÃO AV. MÁRIO PALMA



MT.GOV.BR

3105 – EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRATÉGICAS DE MOBILIDADE URBANA E 
INFRAESTRUTURA
Secretaria Adjunta de Obras Especiais

ZPE DE CÁCERES (Obra SEDEC – Executada SINFRA / SAOESP)

ATUAÇÃO 1º SEMESTRE 2022

 82% EXECUTADO

 PREVISÃO DE
CONCLUSÃO
DEZEMBRO/2022



MT.GOV.BR

3105 – EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRATÉGICAS DE MOBILIDADE URBANA E 
INFRAESTRUTURA
Secretaria Adjunta de Obras Especiais

IMPLANTAÇÃO DA CONTINUIDADE AV. PARQUE BARBADO (ENTR. ESTRADA DO MOINHO – AV. DAS TORRES)

ATUAÇÃO 1º SEMESTRE 2022

 O.S. 18/04/2022:
 9% EXECUTADO
 VALOR R$ 14.450.855,26
 PREVISÃO DE

CONCLUSÃO JAN/2023



MT.GOV.BR

3105 – EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRATÉGICAS DE MOBILIDADE URBANA E 
INFRAESTRUTURA
Secretaria Adjunta de Obras Especiais

DUPLICAÇÃO AV. V2 – JARDIM INDUSTRIÁRIO (ENTR. BR 163 – AV. DAS TORRES)

ATUAÇÃO 1º SEMESTRE 2022

 O.S. 06/06/2022:
 16% EXECUTADO
 VALOR R$ 6.601.582,22
 PREVISÃO DE CONCLUSÃO

FEV/2023



MT.GOV.BR

3105 – EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRATÉGICAS DE MOBILIDADE URBANA E 
INFRAESTRUTURA
Secretaria Adjunta de Obras Especiais

ILUMINAÇÃO MT 251 (TRECHO FUNDAÇÃO BRADESCO – TREVO MANSO)

ATUAÇÃO 1º SEMESTRE 2022

 O.S. 11/04/2022:
 41% EXECUTADO
 VALOR R$ 3.936.909,72
 PREVISÃO DE CONCLUSÃO

DEZ/2022



MT.GOV.BR

3105 – EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRATÉGICAS DE MOBILIDADE URBANA E 
INFRAESTRUTURA
Secretaria Adjunta de Obras Especiais

ILUMINAÇÃO MT 040 (TRECHO 17KM ATÉ ENTRADA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER)

ATUAÇÃO 1º SEMESTRE 2022

 O.S. 25/07/2022:
 2% EXECUTADO
 VALOR R$ 5.575.345,33
 PREVISÃO DE CONCLUSÃO

MAR/2023



Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

3105 - EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRATÉGICAS DE MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

OBRAS EM FASE DE FINALIZAÇÃO DE PROJETOS (LICITAÇÕES AINDA EM 2022)

 DUPLICAÇÃO AV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA (ATÉ DR. 
FÁBIO)

 IMPLANTAÇÃO COMPLEXO VIÁRIO JARDIM LEBLON / 
ADEQUAÇÃO VIÁRIA AV. MIGUEL SUTIL – AV. CPA

 URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO MODULO I – ZPE CÁCERES

 PAVIMENTAÇÃO ACESSO ZPE CÁCERES – BR 163

 IMPLANTAÇÃO AV. MÁRIO PALMA

INVESTIMENTOS 
ESTIMADOS:

R$ 120.000.000,00



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

5110 - Implantação do Sistema  modal de transporte público 
coletivo urbano em Cuiabá e Várzea Grande

►Produto: Obra concluída

►Meta Prevista: 3% (percentual)

►Meta Realizada: 0% (percentual)

►Percentual de realização: 0%



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

5110 - Implantação do Sistema  modal de transporte público 
coletivo urbano em Cuiabá e Várzea Grande

 CONSÓRCIO CONSTRUTOR BRT CUIABÁ (Nova
Engevix; Heleno e Fonseca Construtécnica; Cittamobi
Desenvolvimento e Tecnologia)

 Certame concluído em Março/2022

 Vencedora: CONSÓRCIO CONSTRUTOR BRT CUIABÁ
com proposta no valor de R$ 468.031.500,00

 O.S.: 01/09/2022 (APÓS DERRUBADA NO STF DE
DECISÃO TCU)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

5218 - Construção do Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Mato Grosso - UFMT

►Produto: Obra concluída

►Meta Prevista: 25% (percentual)

►Meta Realizada: 9,7% (percentual)

►Percentual de realização: 39%



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

5218 - Construção do Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Mato Grosso - UFMT

 9,7% EXECUTADO

 TODOS PROJETOS
CONCLUIDOS

 CRONOGRAMA
ADIANTADO COM
RELAÇÃO AO
PROGRAMADO



EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

SACID

SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1167 - Apoio e Fomento aos Municípios na Estruturação do 
Saneamento Ambiental

►Produto: Município atendido

►Meta Prevista: 17 (unidades)

►Meta Realizada: 13 (unidades)

►Percentual de realização: 76,47 %



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1763 - Apoio e Execução de Habitação  e Infraestrutura

►Produto: Casa construída

►Meta Prevista: 200 (unidades)

►Meta Realizada: 27 (unidades)

►Percentual de realização: 13,5 %



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1763 - Apoio e Execução de Habitação  e Infraestrutura

►Produto: Infraestrutura de residencial de interesse social apoiada

►Meta Prevista: 154 (unidades)

►Meta Realizada: 350 (unidades)

►Percentual de realização: 227 %



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

5168 - Apoio e Execução de Obras Civis de Infraestrutura Urbana

►Produto: Obra concluída

►Meta Prevista:48 (unidades)

►Meta Realizada: 32 (unidades)

►Percentual de realização: 66 %



EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

SAOR

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS 
RODOVIÁRIAS



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1150 - Aquisição de Equipamentos Rodoviários

►Produto: Equipamento adquirido

►Meta Prevista: 303 (unidades)

►Meta Realizada: 78 (unidades) 

►Percentual de realização: 25,7 %



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1150 - Aquisição de Equipamentos Rodoviários



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1283 - Construção de Obras de Artes Especiais e Correntes

►Produto: Obra concluída

►Meta Prevista: 120 (unidades)

►Meta Realizada: 23 (unidades)

►Percentual de realização: 19,2 %

Ponte sobre o Rio Batelão II (PT00664)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1283 - Construção de Obras de Artes Especiais e Correntes

Ponte sobre o Rio Engano (PT01049)Ponte sobre o Rio Apiacás (PT02444)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1287 - Pavimentação de Rodovias

►Produto: Trecho pavimentado

►Meta Prevista: 680,0 (Quilômetro/km)

►Meta Realizada: 247,7 (Quilômetro/km)

►Percentual de realização: 36,4 %
Pavimentação Rodovia MT-220

(I.C. 016/2021)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1287 - Pavimentação de Rodovias

Pavimentação Rodovia MT-010
(I.C. 063/2021)

Pavimentação Rodovia MT-485
(I.C. 046/2020)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1289 – Restauração de Rodovias Pavimentadas

►Produto: Trecho restaurado

►Meta Prevista: 1.783,7 (Quilômetro/km)

►Meta Realizada: 268,7 (Quilômetro/km)

►Percentual de realização: 15,0 %

Restauração Rodovia MT-343
(I.C. 066/2021)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1289 – Restauração de Rodovias Pavimentadas

Restauração Rodovia MT-423
(I.C. 053/2022)

Restauração Rodovia MT-430/437
(I.C. 105/2021)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

1291 - Elaboração e revisão de projetos de infraestrutura de 
transporte rodoviário

►Produto: Projeto analisado

►Meta Prevista: 31 (unidades)

►Meta Realizada: 06 (unidades)

►Percentual de realização: 19,3 %



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

2151 – Manutenção de Rodovias não Pavimentadas

►Produto: Trecho Mantido

►Meta Prevista: 2.110 (Quilômetro/km)

►Meta Realizada: 676,6 (Quilômetro/km )

►Percentual de realização: 32,0 %

Manutenção de Rodovia Não Pavimentada 
(MT-020)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

2151 – Manutenção de Rodovias não Pavimentadas

Manutenção de Rodovia Não Pavimentada 
(MT-130)

Manutenção de Rodovia Não Pavimentada 
(MT-129)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

2209 - Conservação de Rodovias Pavimentadas

►Produto: Trecho Conservado

►Meta Prevista: 2.704 (Quilômetro/km)

►Meta Realizada: 2.767,8 (Quilômetro/km)

►Percentual de realização: 102,4 %

Manutenção de Rodovia Pavimentada 
(MT-010)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

2209 - Conservação de Rodovias Pavimentadas

Manutenção de Rodovia Pavimentada 
(MT-494)

Manutenção de Rodovia Pavimentada 
(MT-020)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

5148 - Pavimentação de Rodovias de Acesso às Sedes Municipais

►Produto: Trecho pavimentado

►Meta Prevista: 184,0 (Quilômetro/km)

►Meta Realizada: 49,2 (Quilômetro/km)

►Percentual de realização: 26,7 %

Pavimentação Rodovia MT-140
(I.C. 001/2008)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

5148 - Pavimentação de Rodovias de Acesso às Sedes Municipais

Pavimentação Rodovia MT-100
(I.C. 041/2020)

Pavimentação Rodovia MT-423
(I.C. 036/2020)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

3117 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas nos 
Municípios do Estado

►Produto: Trecho pavimentado

►Meta Prevista:  4.688.675,0 (m²)

►Meta Realizada: 427.538,3 (m²)

►Percentual de realização: 9,1 %
Prefeitura Municipal de Alta Floresta

(Conv. 0508/2021)



Programa: 338 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Desempenho das Metas Físicas 1º Semestre/2022

EIXO: MATO GROSSO DESENVOLVIDO E SUSTENTÁVEL

3117 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas nos 
Municípios do Estado

Prefeitura Municipal de Cotriguaçu
(Conv. 0516/2020)

Prefeitura Municipal de Carlinda
(Conv. 1167/2021)



FIM DA APRESENTAÇÃO



CONTATOS:

Desempenho das Metas Físicas 2º Semestre/2021

NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA  PARA RESULTADOS

NGER/SINFRA

TELEFONE SINFRA: (65) 3613-0808

E-MAIL: nger@sinfra.mt.gov.br


