	FASES
	PRAZO
	RESPONSÁVEL

	1
	Publicação de portaria de abertura do processo
	01/07
	SEPLAG/SEFAZ

	2
	Disponibilização de material orientativo
	09/07
	SEPLAG/SEFAZ

	3
	Disseminação do material orientativo e orientação aos responsáveis por ações, subações/entregas e etapas
	12 a 16/07
	NGER

	
4
	Liberação do módulo de elaboração do PTA/LOA  (subações/entregas e etapas)
	19/07
	SEPLAG

	
5
	Elaboração do PTA – desdobramento das ações (subações/entregas e etapas)*
	Até 06/08
	SETORIAIS

	6
	Projeção da Receita Atualizada
	12 a 23/07
	SARP/SEFAZ

	7
	Atualização do Cenário Fiscal
	23/07 a 27/07
	UEPF/SEFAZ

	8 
	Disponibilização do teto orçamentário
	ATÉ 20/08
	SAOR/SEFAZ

	 9 
	Liberação do módulo de elaboração do PTA/LOA  (memória de cálculo)
	20/08
	SEFAZ

	10 
	Elaboração do PTA – desdobramento das ações (memória de cálculo)
	Até 02/09
	SETORIAIS

	11 
	Análise e recomendações das equipes dos Órgãos Centrais
	03/09 a 14/09
	SEPLAG/SEFAZ

	12 
	Análise e ajustes das recomendações do Órgão Central
	15 a 20/09
	SETORIAIS

	13 
	Consolidação do PLOA/2022
	21 a 28/09
	SEFAZ

	14 
	Encaminhamento do PLOA/2022 à Casa Civil
	29/09
	SEFAZ

	15 
	Envio do Projeto de Lei à Casa Civil
	30/09
	CASA CIVIL
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