                               
                                             
	AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PTA/LOA 2020

	
	FASES
	INÍCIO
	TÉRMINO
	RESPONSÁVEL

	1
	ABERTURA E FORMAÇÃO DAS EQUIPES SETORIAIS
	24/jun
	12/jul
	SEPLAG

	1.1
	Publicação portaria de abertura do processo
	24/jun
	28/jun
	SEPLAG/SEFAZ

	1.2
	Disponibilização de Material Orientativo para Elaboração do PTA 2020
	01/jul
	01/jul
	SEPLAG/SEFAZ

	1.3
	Orientações sobre o processo de elaboração às setoriais (capacitação da setorial)
	01/jul
	05/jul
	SEPLAG/SP

	1.4
	Orientações sobre o processo de elaboração aos responsáveis por ações, subações e etapas.
	08/jul
	12/jul
	SETORIAIS

	2
	Liberação do Teto Orçamentário
	01/ago
	02/ago
	SEFAZ

	2.1
	Liberação do teto orçamentário
	01/ago
	02/ago
	SEFAZ/SO

	3
	Elaboração do PTA pelos órgãos
	05/ago
	30/ago
	SETORIAIS

	3.1
	Reunião estratégica setorial
	05/ago
	06/ago
	SETORIAIS

	3.2
	Reunião tático / operacional
	07/ago
	08/ago
	SETORIAIS

	3.3
	Desdobramento das ações
	09/ago
	21/ago
	SETORIAIS

	3.4
	Consolidação e ajuste
	22/ago
	23/ago
	SETORIAIS

	3.5
	Validação estratégica
	26/ago
	27/ago
	SETORIAIS

	3.6
	Lançamento no sistema
	28/ago
	30/ago
	SETORIAIS

	4
	Análise da SEPLAG/SEFAZ e ajustes setorial
	02/set
	12/set
	SEPLAG/SEFAZ/SETORIAIS

	4.1
	Análise dos consultores 
	02/set
	10/set
	SEPLAG/SEFAZ

	4.2
	Ajustes das setoriais
	11/set
	12/set
	SETORIAIS

	5
	Consolidação da LOA
	13/set
	25/set
	SEFAZ

	5.1
	Encaminhamento do PLOA/2020 à Casa Civil para envio à Assembleia Legislativa
	25/set
	25/set
	SEFAZ

	

	[bookmark: _GoBack]5.2
	Casa Civil encaminha à ALMT
	25/set
	30/set
	Casa Civil
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