

ANEXO I

AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PTA/LOA 2022 REVISADA

FASES		PRAZO	RESPONSÁVEL
1	Publicação de portaria de abertura do processo	01/07	SEPLAG/SEFAZ
2	Disponibilização de material orientativo	09/07	SEPLAG/SEFAZ
3	Disseminação do material orientativo e orientação aos responsáveis por ações, subações/entregas e etapas	12 a 16/07	NGER
4	Liberação do módulo de elaboração do PTA/LOA (subações/entregas e etapas)	19/07	SEPLAG
5	Elaboração do PTA – desdobramento das ações (subações/entregas e etapas)*	Até 06/08	SETORIAIS
6	Projeção da Receita Atualizada	12 a 23/07	SARP/SEFAZ
7	Atualização do Cenário Fiscal	23/07 a 27/07	UEPF/SEFAZ
8	Disponibilização do teto orçamentário	ATÉ 20/08	SAOR/SEFAZ
9	Liberação do módulo de elaboração do PTA/LOA (memória de cálculo)	20/08	SEFAZ
10	Elaboração do PTA – desdobramento das ações (memória de cálculo)	Até 31/08	SETORIAIS
11	Análise e recomendações das equipes dos Órgãos Centrais	01/09 a 10/09	SEPLAG/SEFAZ
12	Análise e ajustes das recomendações do Órgão Central	13 a 16/09	SETORIAIS
13	Consolidação do PLOA/2022	17 a 27/09	SEFAZ
14	Encaminhamento do PLOA/2022 à Casa Civil	28/09	SEFAZ
15	Envio do Projeto de Lei à Casa Civil	30/09	CASA CIVIL